


УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
В КАПСТРОЕ

ФЕНИКС

Система технического документооборота **Феникс** — это эффективное решение по управлению технической документацией на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства: от технико-экономического обоснования и проектирования до ввода в эксплуатацию.

Интеграционная платформа **Феникс** состоит из базовых сервисов и функциональных модулей, решающих специфические задачи управления технической документацией.




MDR И РАСЧЕТ ПРОГРЕССА

Модуль отвечает за функционал формирования и ведения структуры работ по выпуску документации, планирования, расчета прогресса по выпускаемым документам, расчета агрегированного прогресса по каждому уровню структуры работ. Производится вычисление плановых и прогнозных сроков для каждой вехи проекта, готовности каждого уровня структуры работ и процента готовности документа.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Проверка загружаемых данных из MDR или обновлений для контроля изменений плановых и фактических дат
- Валидация MDR для проверки его корректности и отслеживания изменений
- Гибкая настройка шаблонов MDR
- Формирование отчета сверки в формате MDR. В ходе проверки выявляются несовпадения данных, указанных в MDR, и значений, хранящихся в системе

Производится вычисление



Для каждого типа документа или стадии возможно использование своего шаблона расчета прогресса.



MDR И РАСЧЕТ ПРОГРЕССА

В модуле реализована возможность первоначальной загрузки единого перечня выпускаемой документации MDR по заданному шаблону в формате Excel. При загрузке создаются карточки документов с необходимыми закладками, а также заполняются атрибуты документов, плановые и фактические даты ревизий, вес документа (планируемая трудоемкость на его разработку).

Заблокировать

Отправить как веб-ссылку

Запустить процесс

	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ПРОГРЕСС	РЕВИЗИЯ	ПРИЧИНА ВЫП.	КОД РАССМ.	ДАТА ВЫПУСКА ПЛАН	ДАТА ВЫПУСКА ПРОГНОЗ	ДАТА ВЫПУСКА ФАКТ
6987 - Месторождение (29%)								
1-Технологическая линия №1 (31%)								
10131-Склад дизельного топлива (27%)								
AE-Автоматизация системы электрообогрева (34%)								
☐	910131-AE-0001	60%	0	IFC	A	17.05.2024	05.05.2024	
☐	910131-AE-0002	40%	C	IFR	A	07.05.2024	07.05.2024	
☐	910131-AE-0003	60%	0	IFC	A	17.05.2024	05.05.2024	
☐	910131-AE-0004	5%	A	IFR	C	07.05.2024	07.05.2024	
☐	910131-AE-0005	5%	A	IFR	C	07.05.2024	07.05.2024	
AK-Автоматизация комплексная (28%)								
☐	910131-AK-0001	60%	0	IFC	A	17.05.2024	05.05.2024	
☐	910131-AK-0002	40%	C	IFR	A	07.05.2024	07.05.2024	
☐	910131-AK-0003	5%	A	IFR	C	07.05.2024	07.05.2024	
☐	910131-AK-0004	5%	A	IFR	B	07.05.2024	07.05.2024	
AKZ-Автоматизация комплексная. Задание заводу-изготовителю (0%)								

Отчет о прогрессе

■ AE-Автоматизация системы электрообогрева	34%
■ AK-Автоматизация комплексная	28%
■ AKZ-Автоматизация комплексная. Задание заводу-изготовителю	0%
■ XX-Прочие марки	38%

Информация о прогрессе выпуска документации

Выявление несовпадений

Модуль осуществляет валидацию MDR для проверки корректности предоставленного MDR и отслеживания изменений, которые были внесены в MDR (например, несогласованное изменение планируемой даты выпуска ревизии).

В рамках валидации происходит проверка всех строк MDR. В ходе валидации выявляются несовпадения значений атрибутов документов, указанных в MDR, и хранящихся в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Контроль процесса выпуска документации комплектов
- Прогнозирование сроков и управление своевременным выпуском документов / комплектов
- Отслеживание и выявление несанкционированных изменений в структуре работ
- Сокращение трудозатрат на сверку данных, предоставленных подрядчиком, с планами по выпуску документации

